



PROJEKT HÍRLEVÉL

„ÖSSZEFOGÁS A KADARKÚTI-NAGYBAJOMI KISTÉRSÉG GYEREKEINEK JÖVŐJÉÉRT” C. TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 JELŰ PÁLYÁZAT

2013. év 2. szám

Március-áprilisi projektesemények

2013. március 1-től hivatalosan megkezdődött a projekt megvalósítás időszaka. A Támogatási szerződés aláírásának elhúzódása következtében a tervezetthez képest 2 hónappal később indulhatott a projekt megvalósítása. Jelenleg a szakmai feladatok előkészítése, tervezése zajlik, valamint a tervezett tevékenységek személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése.

Tájékoztató a szerződéskötés folyamatáról

2013. 01. 30-án aláírásra került a Támogatási szerződés. Ennek alapján február 22-én az igényelt 138,1 M Ft előleget a közreműködő szervezet folyósította a kedvezményezett részére.

A pályázat benyújtása óta eltelt idő indokoltá tette a hatályba lépett Támogatási szerződés módosításának kezdeményezését. A módosítási kérelem az előzetesen kiválasztott közreműködők személyét, és a költségvetés változását egyaránt érintette. Változott a pénzügyi vezető, a közoktatási koordinátor és helyi gazdaságfejlesztési szakterület koordinátorának személye.

Tájékoztató az építési beruházásokkal kapcsolatban

Az építési beruházások a tervezett ütemben haladnak. A működési engedélykészség beszerzése megkezdődött. A pálmajori Községi Ház kivételével a többi helyszínen 2013. május 1-től elindulhat a projekt megvalósítása.

Személyi feltételek biztosítása

2013. március 1-től 4 fő kezdte meg feladatellátását a projektben: projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, pénzügyi asszisztens. Április 1-től lép munkába a 4 szakterületi koordinátor: Biztos Kezdet/Korai képességfejlesztés koordinátor, Szociális koordinátor, Közoktatási koordinátor, Helyi gazdaságfejlesztő koordinátor

Velük együtt a tervezett 60 fő foglalkoztatott szakmai megvalósítóból 50 fő került kiválasztásra. A hiányzó 10 fő speciális végzettségű szakember keresése folyamatban van. Az ő foglalkoztatásuk május 1-én indul. Feladatellátásra való felkészítésük már megkezdődött különböző szakmai műhelyek szervezésével.

Tárgyi feltételek biztosítása

A Kistérségi Gyerekesély Iroda kialakítása folyamatosan történik, április hónapban munkatársaink már a kialakított irodában végezhetik munkájukat. A projekthelyszínek működéséhez szükséges eszközök beszerzésének előkészítése megtörtént. Az szükséges egyeztetések folyamatban vannak, hogy mind a jogszabályi, mind szakmai elvárásoknak megfelelően történjenek a beszerzések.