



# PROJEKT HÍRLEVÉL

## „ÖSSZEFOGÁS A KADARKÚTI-NAGYBAJOMI KISTÉRSÉG GYEREKEINEK JÖVŐJÉÉRT” C. TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 JELŰ PÁLYÁZAT

2013. év 1. szám

### Projekt feladatok

*2013. januártól-márciusig*

1. Támogatási szerződés aláírása.
2. Építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
3. Az építési beruházások nyertes ajánlattevőivel szerződéskötés.
4. Építési beruházások megkezdése.
5. Pályázat benyújtásakor kiválasztott megvalósítókkal foglalkoztatási szerződések megkötése.
6. Projekt szakmai és pénzügyi ütemtervének elkészítése.
7. További megvalósítók kiválasztása, velük foglalkoztatási szerződés megkötése.
8. Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása.
9. Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása.
10. Kistérségi Gyerekesély Stratégia kidolgozásának megkezdése.
11. Kistérségi szakmai műhelyek kialakítása.
12. Kapcsolatfelvétel a prevenciók tevékenység megvalósításához szakemberekkel.
13. Nyilvánosság biztosítás szükséges, az adott időszakhoz kötődő feladatok elvégzése.

### Pillanatkép a projekt eseményekről

#### **Tájékoztató a szerződéskötés folyamatáról**

2012. november 5-én a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges minden dokumentumot megküldtünk a Közreműködő szervezetnek (ESZA). 2013. 01. 09-én azt a tájékoztatást kaptuk az ESZA-tól, hogy napokon belül küldik a támogatási szerződés tervezetét, melyet, ha megfelelőnek találunk, (adatok egyeznek) akkor minden oldalon ellátott szignóval, az aláírt támogatási szerződés benyújtásával indítjuk a szerződéskötést.

#### **Tájékoztató az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításáról**

A KNTKT Társulási Tanácsa döntése alapján kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat lefolytató cég, amely már meg is kezdte az építési beruházások végrehajtásához szükséges műszaki ellenőr kiválasztására irányuló meghívásos eljárás lebonyolítását. Továbbá, az előzetes egyeztetések alapján, előkészítette az építési beruházások kivitelezőinek kiválasztására irányuló meghívásos eljárást. Várhatóan január végéig sor kerül a kivitelezőkkel történő szerződéskötésre, így (kedvező időjárás esetén) februárban elkészülhetnek a belső átalakítással járó építések, illetve folyamatosan minden építési beruházás.

#### **Projekt ütemtervek**

A projekt szakmai vezetője elkészítette a projekt szakmai ütemtervét. Ez alapján a pénzügyi vezető feladata január végéig elkészíteni a pénzügyi ütemtervet.

#### **Megvalósítók kiválasztása, szerződéskötések**

Előkészítettük a projektben foglalkoztatott megvalósítók nyilvános pályázati felhívását, melyet a kistérség honlapján, Kadarkút, Nagybajom városok honlapján közzé teszünk, és emailben megküldünk minden kistérségi polgármesternek. Február 18-ig az érintett polgármesterek bevonásával kiválasztjuk a megvalósítókat, február 28-ig velük szerződést kötünk. Figyelembe véve a támogató által elfogadott költségvetésben tervezetteket, a foglalkoztatás elsődlegesen a 2012. évi I. törvény alapján történik.